



Předávací protokol dokončené stavby

Zpracoval:
Mocňáková
Dne :

Název stavby nebo její části: **Zubačka unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš**

Přijímající: **Železniční společnost Tanvald**

Datum zahájení přijímacího řízení: **29.04.2016**

Zhotovitel : **B R E X spol. s r.o.**

Stavbyvedoucí : **Radim Moravec**

Technický dozor investora : Ing. Tomáš Štejfa

Popis stavby nebo její části : **rekonstrukce objektu topírny Kořenov**

Stavební povolení číslo :

Smlouva o dílo číslo objednatele : -----

Dodatky č : **1,2,3,4**

Registrační číslo : **EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014**

Smlouva o dílo číslo zhotovitele : **15BRINO100000012**

Datum zahájení prací : ~~28.4.2015~~ ^{24.8.2015}

Datum dokončení prací : **29.04.2016**

Soupis předávaných dokladů a dokumentace zhotovitelem přijímajícímu : **viz samostatná část příloha č. 1**

Soupis zjištěných vad a nedodělků : **viz. příloha č. 2**

Dohoda o lhůtách k odstranění vad a nedodělků :

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků :

Termín vyklizení staveniště :

Odchytky od schválené projektové dokumentace: viz. dokumentace skutečného provedení

Záruční doba : **60 měsíců na stavební práce , 24 měsíců na technologie**

od data: **29.4.2016**

Vyjádření účastníků řízení:

Hodnocení jakosti provedených prací:


1 Velmi dobrá

- 2 Dobrá
- 3 Vyhovující


Soupis příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu: **příloha č. 1 – seznam dokumentů předaných investorovi ve 2x vyhotovení vč. DSPS , příloha č. 2 – seznam vad a nedodělků**

Ostatní ujednání :----

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo dnem:

Zástupce	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Objednatele	Ing. Štejfa Tommáš	TDI	
	Ing. Arch. Ivan Lejčar	architekt	
	Ing. Petr Prokeš	ředitel společnosti	
Zhotovitele	Radim Moravec	stavbyvedoucí	 
	Monika Mocňáková	přípravář stavby	
Ostatní			

LIBEREC

	<h2>Seznam vad a nedodělků</h2>	Zpracoval: Mocňáková Dne :
---	---------------------------------	----------------------------------

Název stavby nebo její části: Zubačka unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Přejímající : **Železniční společnost Tanvald**

Datum zahájení přejímacího řízení: **29.04.2016**

Zhotovitel : **B R E X spol. s r.o.**

Stavbyvedoucí : **Radim Moravec**

Soupis zjištěných vad a nedodělků :

Zatmělení spár v podlaze

Dotřít lemující podlahové úhelníky

Vysypat štěrk mezi žlabovky a stěnu

Terénní úpravy

Úklid stavby

Demontáž billboardu a předání pí. Preisslerové

Popsat jističe

Dohoda o lhůtách k odstranění vad a nedodělků : do 30.04. 2016

Termín vyklizení staveniště : 30.04.2016

Zástupce	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Objednatel	Ing. Štejfa Tommáš	TDI	
	Ing. Arch. Ivan Lejčar	architekt	
	Ing. Petr Prokeš	ředitel společnosti	
Zhotovitele	Radim Moravec	stavbyvedoucí	
	Monika Mocňáková	přípravář stavby	

Železniční společnost Tanvald o.p.s.
 Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
 IČ: 254 74 481, DIČ: CZ25474481
 www.zubacka.cz, e-mail: info@zubacka.cz

